

Seminar Nr. 06-20

## Allgemeine Baustellenorganisation

### Baumanagement

**Inhalte:** Eine durchgreifende Arbeitsvorbereitung für Bauobjekte ist unerlässlich und bringt kostensparendes Potential mit sich. Bedingt durch die vorherrschende Situation am Bau und die bauzeitlichen Anforderungen an Bauaufträgen ist eine fachgerechte Arbeitsvorbereitung mit der Schnittstelle zur Kalkulation empfehlenswert. Gestützt wird die Realisierung eines wirtschaftlichen Bauablaufes durch die Erstellung eines aussagekräftigen Bauzeitenplanes als Steuerungselement des Bauablaufes.

Ziel des Seminars ist es, den Teilnehmer die Bedeutung und fachgerechte Methodik der Arbeitsvorbereitung, Kalkulation und Bauzeitenplanerstellung zu vermitteln. Der Umgang mit dem Werkzeug „Bauzeitenplan“ und auftretender Abweichungen des Bau-Soll wird aufgezeigt. Das Erkennen von Soll-Ist Abweichungen wird verdeutlicht. Weiterhin wird aufgezeigt, wie Auswirkungen auf den vertraglichen Bauablauf fachgerecht zu dokumentieren sind.

**Termine:** 24.03.2020, 09:00 - 16:30 Uhr, Wiesbaden

**Ort:** Seminarraum Süd  
Ingenieurkammer Hessen  
Abraham-Lincoln-Straße 44  
65189 Wiesbaden

**Referenten:** Stefan Kugler

**Fortbildung:** 8 UE à 45 Minuten für Bauvorlageberechtigte / Nachweisberechtigte nach NBVO

**Kosten:** Mitglieder: 226,10 € (190,00 € + MwSt.)  
Nichtmitglieder: 285,60 € (240,00 € + MwSt.)

**Anmeldeschluss:** 17.03.2020

Seminar Nr. 06-20

## Allgemeine Baustellenorganisation

### Baumanagement

## Tagesprogramm am 24.03.2020

- Tagungsort: Seminarraum Süd, Ingenieurkammer Hessen, Abraham-Lincoln-Straße 44,  
65189 Wiesbaden
- 08:45 - 09:00 **Anmeldung und Organisatorisches**  
Ingenieur-Akademie Hessen//Referent: B. Eng. Stefan Kugler, Inhaber und Geschäftsführer des  
Ingenieurbüros projekt-bau GbR
- 09:00 - 10:30 - **Die Bedeutung von Ausführungsfristen**  
- **Die durchgreifende Arbeitsvorbereitung**
- 10:30 - 10:45 **Kaffeepause**
- 10:45 - 12:15 - **Der Weg zum Soll-Bauzeitenplan**  
Erkennen von Leistungspositionen  
Dokumentation der UrKalkulation im Soll-Bauzeitenplan  
Der baubetrieblich aussagefähige Soll-Bauzeitenplan
- 12:15 - 13:15 **Mittagspause**
- 13:15 - 14:45 - **Der Bauzeitenplan als Steuerungselement**  
Darstellungen des Bau-Ist im Bauzeitenplan
- 14:45 - 15:00 **Kaffeepause**
- 15:00 - 16:30 - **Verzögerungen bei der Bauausführung und deren Dokumentation**  
- **fachgerechtes Anzeigewesen und Baustellendokumentation**